

Klinik Arařtırmalar Eylem Planı

Tema	Stratejik Amaç	Eylem No	Eylem Adı	Açıklama	Sorumlu	İlgili Paydařlar	Süre	Performans Göstergesi
Yönetişim	Çok paydařlı koordinasyonu güçlendirmek	1.1	Klinik Arařtırmalar Eylem Platformu kurulması	Dernek koordinasyonunda düzenleyici kurumlar, TÜSEB, üniversiteler, merkezler ve destekleyicilerin yer aldığı yapı kurulur.	KAD	Ekosistemdeki tüm taraflar	0–3 ay	Platformun kurulması, toplantı sayısı
Yönetişim	Kongre çıktılarının sürekliliğini sağlamak	1.2	Tematik çalışma grupları oluşturulması	Her ana tema için küçük çalışma grupları kurulur ve 90 gün içinde öneri notu üretir.	KAD	Ekosistemdeki tüm taraflar	0–3 ay	Çalışma grubu sayısı, teslim edilen not sayısı
Regülasyon	Başvuru ve değerlendirme süreç entegrasyonunun sağlanması	2.1	Başvuru süreçlerinin standardizasyonu	Etik kurul ve otorite başvurularında entegre bir sistemin kullanılması 1.ařama: Etik kurul, TİTCK ve destekleyici entegrasyonu 2. ařama: Entegrasyona merkezlerin de dahil edilmesi	TİTCK	Destekleyici, Etik kurul ve TİTCK	24 ay	Modül geliştirme çalışmaları
Regülasyon	Merkez aktivasyon süreçlerinde standardizasyonun sağlanması	2.2	Merkez aktivasyonunun sağlanması ve merkezin gönüllü alımına hazır hale getirilme süreçlerinin standardize edilmesi	Merkez sözleşme süreçleri için ortak gereklilikler tanımlanır.	Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (özel hastaneler), TİTCK, TÜSEB, KAD	Destekleyici, TİTCK, sponsor ve merkezler	3-6 ay	Standart ilkelerin oluşturulması
İnsan kaynağı	Arařtırma ekibinin farkındalık ve yetkinliklerinin artırılması	3.1	Mentorluk ve gelişim programı yapılandırması	Arařtırma ekiplerinin metodolojik, etik ve bilimsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik yapılandırılmış program geliştirilir.	YÖK, KAD	Ekosistemdeki tüm taraflar	24 ay	Lisans ve lisansüstü programların artırılması
İnsan kaynağı	Saha görevlilerinin mesleki yetkinliklerini ve profesyonel kapasitelerini geliřtirmek	3.2	Yetkinliğin artırılması ve belgelendirilmesi	Saha görevlileri için yetkinlik matrisi ve yetki belgesi sisteminin oluşturulması.	TİTCK, KAD	Merkezler, SAK'lar, destekleyiciler	24 ay	Eğitim matrisi ve eğitilen kiři sayısı
Finansman	Sürdürülebilir arařtırma finansmanı geliřtirmek	4.1	Karma finansman modeli önerisi	Kamu, akademi ve endüstri iş birliğine dayalı örnek finansman çerçevesi hazırlanır.	TÜSEB, TÜBİTAK, KAD	Endüstri, üniversiteler, KAD	6–12 ay	Model dokümanı, pilot sayısı
Finansman	Bütçelerin öngörülebilirliğini sağlamak	4.2	Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifiesi üzerinden üst limitlerin belirlenmesi	Merkezler ve destekleyiciler için öngörülebilirlik sağlanır.	KHGM, KAD	Ekosistemdeki tüm tarafları	12 ay	Mevzuat yayınlanması
Dijitalleşme	Dijital arařtırma altyapısını güçlendirmek	6.1	Dijital klinik arařtırma yol haritası	eConsent, eSource, uzaktan izlem ve hibrit modeller için çerçeve önerilir.	TİTCK, KAD	Destekleyici ve hizmet sağlayıcılar	12 ay	Mevzuat yayınlanması
Denetim	Arařtırmalara ilişkin risk bazlı değerlendirme ve denetim modelini güçlendirmek	7.1	Hasta güvenliğinin ve veri bütünlüğünün korunması	Hasta güvenliğinin ve veri bütünlüğünün korunması.	TİTCK, KAD	Ekosistemdeki tüm taraflar	12 ay	Denetlenen merkez sayısı